

ABiLLS - Улучшение #1388

S9049. GPON Eltex.

02-07-2018 09:36 - Андрей Швыдко

Статус:	Закрыта	Дата начала:	02-07-2018
Приоритет:	Высокий	Дата завершения:	
Назначена:	Vasyl Pasichnyk	Готовность:	100%
Категория:		Оценка трудозатрат:	0.00 час
Версия:	049 20.08.2018 09:00:00	Трудозатраты:	0.00 час
Важность:	100	Применение:	
Сложность:	8	Время на тест:	
Цель:			
Описание Интеграция GPON Eltex с модулем Equipment.			

История

#1 - 09-07-2018 15:16 - Vasyl Pasichnyk

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

#2 - 23-07-2018 09:16 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 046 02.07.2018 09:00:00 на 047 16.07.2018 09:00:00

#3 - 06-08-2018 10:20 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 047 16.07.2018 09:00:00 на 048 06.08.2018 09:00:00

#4 - 08-08-2018 14:34 - Vasyl Pasichnyk

- Параметр Статус изменился с В работе на На тестировании

- Параметр Готовность изменился с 0 на 90

[http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:pon:eltex:ru:eltex?s\[\]=eltex](http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:pon:eltex:ru:eltex?s[]=eltex)

#5 - 20-08-2018 09:57 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 048 06.08.2018 09:00:00 на 049 20.08.2018 09:00:00

#6 - 03-09-2018 09:41 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 049 20.08.2018 09:00:00 на 050 03.09.2018 09:00:00

#7 - 03-09-2018 10:04 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена

- Параметр Версия изменился с 050 03.09.2018 09:00:00 на 049 20.08.2018 09:00:00

#8 - 09-11-2018 15:53 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта

- Параметр Готовность изменился с 90 на 100